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Verksamhetsplan for Kalkningsforbundet ar 2018

1.

Flytt av doserare
Under 2018 kommer flytt av 3 doserare att upphandlas. Medel finns avsatt for detta.
Klardatum: 31/12-2018

Uppdatering av Solceller

Ett utbyte av solceller till nya som har en hogre kapacitet kommer att installeras pa 9 av
VLK,s kalkdoserare. Medel till detta finns avsatta utifran en offert.

Klardatum: Senast 30/6-2018

Nybyggnad av ilaggsplatser for kalkbat

3 sjoar kommer att fa nya ilaggsplatser for kalkbat. Vid tva (2) av sjéarna kommer det att
innebara dvergang fran HKP-spridning till batspridning. Vid dessa sjoar kommer det att
bli en arlig besparing pa ca 55 000 kr. Medel finns avsatta for detta.

Klardatum: Senast varen 2018. En av sjdarna kan komma att bli klar forst i sommar. Ar
ett naturreservat dar atgarder behover koordineras med av Lansstyrelsen Varmland
framtagen skotselplan.

En uppgradering av elférsorjning vid Svartadoseraren

Mojligheten till att forse Svartadoseraren skall undersékas. Orsaken ar att under arets
morkaste tid oktober till januari ar nuvarande el-forsorjning inte tillforlitlig. Svartan ar
mojlig att kalka aret om och kan ocksa med nuvarande motivering ah behov av kalkning
mer kontinuerligt.

Klardatum: Senast 30/9-2018

Kalkeffektuppfdljningen

Upphandlig for 2018 gors for 1 ar. Beslut skall tas om det skall ske arlig upphandling
eller gora en flerarig upphandling. En arlig kan ske som direktupphandling. En flerarig
maste ske via EU. Arets forsta avbrots d& det koomit in for f anbud samt att prisnivan
var hogre &n budgeterat. Den nya har skickats ut till 3 utvalda aktérer som finns inom
Véarmland och kommer att vara klar 31/3-2018.

Klardatum: 30/9-2018

Forbattra informationen till kommunerna om arbetet med kalkningen

Denna punkt maste prioriteras under 2018. En punkt som inte blivit genomford pa ett
tillfredsstéllande sétt under 2017

Klardatum: 30/6-2018
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